

Ремонты, выполняемые по плановым и неплановым (неотложным) заявкам, приводящие к отключениям (ограничениям) потребителей о. Кунашир 29 мая 2023 года

№ пп	Планируемая дата, время (мск)		Энергорайон	Категория заявки, вид ремонта / Описание работ, приводящих к вводу ограничений	Последствия для потребителей	Примечание
	начала	окончания				
1.	29.05.2023 09:00	29.05.2022 17:00	Южно- Курильский	По заявке Отключение ПС-35 кВ «Южно-Курильская» ЯЧ. №12 с. Отрада (ТП-21 «Отрада», ТП-23 «Труд», ТП-41 «АБЗ Отрада», ТП-53 «Котельная Отрада», ТП-55 «мкр. Отрада», ТП-56 «КНС Отрадное») по заявке ООО «Стратегия» для выполнения электромонтажных работ в рамках заключенного МК № 81/2022 от 03.10.2022 г. «Реконструкция межпоселковой автодороги пгт. Южно-Курильск – с. Отрада	Будут обесточены потребители: ТП-21 «Отрада» ТП-23 «Труд» ТП-41 «АБЗ Отрада», ТП-53 «Котельная Отрада» ТП-55 «мкр. Отрада», ТП-56 «КНС Отрадное»)	
№ пп	Планируемая дата, время (мск)		Энергорайон	Категория заявки, вид ремонта / Описание работ, приводящих к вводу ограничений	Последствия для потребителей	Примечание
	начала	окончания				
2.	30.05.2023 09:00	30.05.2022 17:00	Южно- Курильский	По заявке Отключение ПС-35 кВ «Южно-Курильская» ЯЧ. №12 с. Отрада (ТП-21 «Отрада», ТП-23 «Труд», ТП-41 «АБЗ Отрада», ТП-53 «Котельная Отрада», ТП-55 «мкр. Отрада», ТП-56 «КНС Отрадное») по заявке ООО «Стратегия» для выполнения электромонтажных работ в рамках заключенного МК № 81/2022 от 03.10.2022 г. «Реконструкция межпоселковой автодороги пгт. Южно-Курильск – с. Отрада	Будут обесточены потребители: ТП-21 «Отрада» ТП-23 «Труд» ТП-41 «АБЗ Отрада», ТП-53 «Котельная Отрада» ТП-55 «мкр. Отрада», ТП-56 «КНС Отрадное»)	

№ пп	Планируемая дата, время (мск)		Энергорайон	Категория заявки, вид ремонта / Описание работ, приводящих к вводу ограничений	Последствия для потребителей	Примечание
	начала	окончания				
3.	31.05.2023 09:00	31.05.2022 17:00	Южно- Курильский	По заявке Отключение ПС-35 кВ «Южно-Курильская» ЯЧ. №12 с. Отрада (ТП-21 «Отрада», ТП-23 «Труд», ТП-41 «АБЗ Отрада», ТП-53 «Котельная Отрада», ТП-55 «мкр. Отрада», ТП-56 «КНС Отрадное») по заявке ООО «Стратегия» для выполнения электромонтажных работ в рамках заключенного МК № 81/2022 от 03.10.2022 г. «Реконструкция межпоселковой автодороги пгт. Южно-Курильск – с. Отрада	Будут обесточены потребители: ТП-21 «Отрада» ТП-23 «Труд» ТП-41 «АБЗ Отрада», ТП-53 «Котельная Отрада» ТП-55 «мкр. Отрада», ТП-56 «КНС Отрадное»)	
№ пп	Планируемая дата, время (мск)		Энергорайон	Категория заявки, вид ремонта / Описание работ, приводящих к вводу ограничений	Последствия для потребителей	Примечание
	начала	окончания				
4.	01.06.2023 09:00	01.06.2022 17:00	Южно- Курильский	По заявке Отключение ПС-35 кВ «Южно-Курильская» ЯЧ. №12 с. Отрада (ТП-21 «Отрада», ТП-23 «Труд», ТП-41 «АБЗ Отрада», ТП-53 «Котельная Отрада», ТП-55 «мкр. Отрада», ТП-56 «КНС Отрадное») по заявке ООО «Стратегия» для выполнения электромонтажных работ в рамках заключенного МК № 81/2022 от 03.10.2022 г. «Реконструкция межпоселковой автодороги пгт. Южно-Курильск – с. Отрада	Будут обесточены потребители: ТП-21 «Отрада» ТП-23 «Труд» ТП-41 «АБЗ Отрада», ТП-53 «Котельная Отрада» ТП-55 «мкр. Отрада», ТП-56 «КНС Отрадное»)	